

地域の皆様へ

令和 4年2月18日
新潟市 西部地域下水道事務所

下水道工事【本工事(3月分)】及び 【期間延長】のご案内とお知らせ

日頃より、皆様方には下水道行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

現在休工中の下水道工事につきまして、3月1日より再開いたしたくご案内申し上げます。

3月は昼間と夜間作業が混在します。(詳細は、裏面を参照願います。)

尚、工事の一時休止等に伴い 工期を令和4年5月中旬から令和4年7月下旬まで延長させていただきます。

皆様方には長期に渡りご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


1. 下水道工事について

工事番号	西下第119号
工事名	坂井輪排水区上坂井分区枝線481~485下水道工事
工事場所	西区 五十嵐東1丁目
工事期間	令和3年6月2日(水) から 令和4年7月下旬 まで(予定) (土曜、日曜及び祝日は原則として休工いたします。)
作業時間	(夜間作業) 午後9:00 から 午前5:00 まで 一部昼間作業 午前9:00 から 午後5:00 まで

2. お問い合わせ先

施工業者：株式会社 原組 (担当：角田 吉信) 電話：025-280-2116 昼・夜連絡先：携帯 090-6622-0674
発注者：新潟市 西部地域下水道事務所 工務第2係 (担当：三膳 正孝) (担当係長：西田 朗) 電話：025-370-6375 e-mail: seibugesui@city.niigata.lg.jp


3. 工事箇所位置図



交通規制について

- 工事箇所は **21時から5時まで**(一部昼間 9時から17時まで) 西大通り **幅員減少・対面通行**及び一部 **片側交互通行**をいたします。
- 案内版及び交通誘導員等により案内いたします。※歩行者・自転車は通行可能です。

4. 工事の進め方




【下水道工事 日程】

天候等、諸事情により、日程が多少前後する場合がございますのでご了承お願い致します。

- ※ 3月は、**昼間と夜間作業が混在**致します。
- ※ **夜間作業 3/10(木)~3/18(金)**の予定です。
- ※ 西大通りの交通規制は、基本的に**2車線対面通行・幅員減少**となります。
- ※ 測量・準備作業等、**昼間一時的に**させていただきます。
- ※ 工事地先の皆様で、作業時間中お車の出入りをされる方は、ご不便をかけますが、**仮設駐車場**をご利用ください。(下記参照)



日程	箇所	作業内容	交通規制
2月28日(月)	(休工)		
3月 1日(火)	昼間 ② ④	立坑内コンクリート	西大通：対面通行
3月 2日(水)	昼間 ⑤	マンホール設置	
3月 3日(木)	(休工)高校入試		
3月 4日(金)	(休工)高校入試		
3月 7日(月)	昼間 ⑤	マンホール設置	西大通：対面通行
3月 8日(火)	昼間 ②	マンホール設置	
3月 9日(水)	昼間 ↓	↓	
3月 10日(木)	夜間 ③	マンホール設置	
3月 11日(金)	夜間 ↓	↓ 舗装切断	



日程	箇所	作業内容	交通規制
3月 14日(月)	夜間 ④	マンホール設置	西大通：対面通行
3月 15日(火)	夜間 ↓	↓	
3月 16日(水)	夜間 ④	雨水樹取付管設置	
3月 17日(木)	夜間 ⑤	↓	
3月 18日(金)	夜間 ③	防護矢板撤去・MH内仕上	
3月 21日(月)	祝日 (休工)		
3月 22日(火)	昼間 ①~③, ⑥, ⑪	舗装版切断	西大通：対面通行
3月 23日(水)	昼間 ②	雨水樹取付管設置	
3月 24日(木)	昼間 ③	↓	
3月 25日(金)	昼間 ⑥	↓	
3月 28日(月)	昼間 ①	雨水樹取付管設置	西大通：対面通行
3月 29日(火)	昼間 ⑧	↓	
3月 30日(水)	昼間 ⑨	↓	
3月 31日(木)	昼間 ⑦	↓	
4月 1日(金)	昼間 ⑩	↓	