

地域の皆様へ

令和 4年3月22日
新潟市 西部地域下水道事務所

下水道工事【本工事(4月分)】のご案内とお知らせ

日頃より、皆様方には下水道行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

右の場所にて、現在進めております下水道工事につきまして、4月分の日程をご案内いたします。(詳細は、裏面を参照願います。)

4月は昼間作業が中心となり、一部、夜間作業がございます。

皆様方には長期に渡りご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


1. 下水道工事について

工事番号	西下第 119 号
工事名	坂井輪排水区上坂井分区枝線 481~485 下水道工事
工事場所	西区 五十嵐東 1 丁目
工事期間	令和3年6月2日(水) から 令和4年6月下旬 まで(予定) (土曜、日曜及び祝日は原則として休工いたします。)
作業時間	(昼間作業) 午前9:00 から 午後5:00 まで 一部夜間作業 午後9:00 から 午前5:00 まで

2. お問い合わせ先

施工業者：株式会社 原組 (担当：角田 吉信) 電話：025-280-2116 昼・夜連絡先：携帯 090-6622-0674
発注者：新潟市 西部地域下水道事務所 工務第2係 (担当：三膳 正孝) (担当係長：西田 朗) 電話：025-370-6375 e-mail: seibugesui@city.niigata.lg.jp


3. 工事箇所位置図



交通規制について

- ・工事箇所は9時から17時まで(一部夜間 21時から5時まで) 西大通り 幅員減少・対面通行及び一部 片側交互通行をいたします。
- ・案内版及び交通誘導員等により案内いたします。※歩行者・自転車は通行可能です。

4. 工事の進め方



©新潟市
下水道キャラクター
「水五ぼうし」


【下水道工事 日程】

天候等、諸事情により、日程が多少前後する場合がございますのでご了承お願い致します。

- ※ 4月は、基本的に昼間作業で、一部夜間作業があります。
- ※ 夜間作業 4/8(金)・4/15(金) 予定です。
- ※ 西大通りの交通規制は、基本的に2車線対面通行・幅員減少となります。
- ※ 測量・準備作業等、昼間一時的にさせていただきます。
- ※ 工事地先の皆様で、作業時間中お車の出入りをされる方は、ご不便をかけますが、仮設駐車場をご利用ください。(下記参照)



日程	箇所	作業内容	交通規制	
4月 1日(金)	10	雨水桝取付管設置	西大通：対面通行	
4月 4日(月)	11	雨水桝取付管設置	西大通：対面通行	
4月 5日(火)	4 ア イ	埋設管測定器具・防護矢板撤去	↓	
4月 6日(水)	1 2 オ	↓		
4月 7日(木)	5 ウ エ			↓
4月 8日(金)	3	マンホール内部工・L型側溝復旧		
4月 11日(月)	1 2 6	マンホール内部工		
4月 12日(火)	6 4	↓		
4月 13日(水)	(予備日)		(予備日)	
4月 14日(木)	(予備日)			
4月 15日(金)	4	雨水桝取付管設置(再施工)	↓	



日程	箇所	作業内容	交通規制
4月 18日(月)	1 2 6	マンホール内イバート	西大通：対面通行
4月 19日(火)	6 5 4	↓	↓
4月 20日(水)	(予備日)		
4月 21日(木)	1 ~ 5 区間	L型側溝復旧(雨水桝設置箇所)	↓
4月 22日(金)			
4月 25日(月)			
4月 26日(火)			
4月 27日(水)			
4月 28日(木)			
4月 29日(金)			

以降の工事日程
舗装本復旧工事を5月下旬より約2週間程度予定しております。
※詳細は別途ご案内いたします。

