

地域の皆様へ

令和 4年 4月 26日  
新潟市 西部地域下水道事務所

# 下水道工事【舗装本復旧工事(5月分)】 のご案内とお知らせ

日頃より、皆様方には下水道行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。  
右の場所にて、現在進めております下水道工事につきまして、5月分の日程をご案内いたします。(詳細は、裏面を参照願います。)  
5月は、主に**夜間作業**にて 最終工程の舗装本復旧工事を予定いたしております。  
皆様方には長期に渡りご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

## 1. 下水道工事について

工事番号	西下第 119号
工事名	坂井輪排水区上坂井分区枝線 481~485 下水道工事
工事場所	西区 五十嵐東 1 丁目
工事期間	令和 4年 5月中旬 から 令和 4年 6月下旬 まで (予定) (土曜、日曜及び祝日は原則として休工いたします。)
作業時間	<b>(夜間作業)</b> 午後 9:00 から 午前 5:00 まで 一部昼間作業 午前 9:00 から 午後 5:00 まで

## 2. お問い合わせ先

施工業者：株式会社 原組 (担当：角田 吉信) 電話：025-280-2116 昼・夜連絡先：携帯 090-6622-0674
発注者：新潟市 西部地域下水道事務所 工務第2係 (担当：三膳 正孝) (担当係長：大野 博樹) 電話：025-370-6375 e-mail: seibugesui@city.niigata.lg.jp

## 3. 工事箇所位置図



交通規制について

- ・工事箇所は**夜間 21時から5時まで**(一部昼間 9時から5時まで) 西大通り **幅員減少・対面通行**及び **片側交互通行**をいたします。
- ・案内版及び交通誘導員等により案内いたします。※歩行者・自転車は通行可能です。

## 4. 工事の進め方



©新潟市  
下水道キャラクター  
「水ぼうし」

# 施工位置図



- ※ 5月は、基本的に**夜間作業**で、一部**昼間作業**があります。
- ※ **夜間作業** 5/19(木)・5/24(火)~6/2(木)の予定です。
- ※ 西大通りの交通規制は、5/19(木)・5/26(木)~6/2(木) **片側交互通行**規制となります。
- ※ 測量・準備作業等、昼間一時的にさせていただきます。
- ※ 工事地先の皆様で、作業時間中お車の出入りをされる方は、ご不便をかけますが、仮設駐車場をご利用ください。(下記参照)



※ 舗装工事の為、雨天順延となります

西大通り	交通規制	舗装本復旧工事
5/18(水) 昼間		対面通行・車線減少
5/19(木) 夜間		※片側交互通行
5/24(火)・25(水) 夜間		対面通行・車線減少
5/26(木)~6/2(木) 夜間		※片側交互通行

## 【下水道工事日程】

日程	箇所	作業内容	交通規制
5月16日(月)			
5月17日(火)			
5月18日(水)	昼間 <1~4> 区間	舗装版切断	西大通：対面通行
5月19日(木)	夜間 ①②③④⑤		西大通：片側交互通行
5月20日(金)	昼間 夜間 (予備日)		
5月23日(月)	(予備日)		
5月24日(火)	夜間 <1~3> 区間	(歩道・民地) 舗装打換工	西大通：対面通行
5月25日(水)	夜間 <3~4> 区間		
5月26日(木)	夜間 <1~2> 区間	(車道) 舗装打換工	西大通：片側交互通行
5月27日(金)	夜間 <4> 区間		
5月30日(月)	夜間 <2~3> 区間	(車道) 舗装打換工	西大通：片側交互通行
5月31日(火)	夜間 <3~4> 区間		
6月1日(水)	夜間 <1~2> 区間	(車道1車線) 舗装工<切削・パレィ>	
6月2日(木)	夜間 <3~4> 区間		
6月3日(金)	夜間 (予備日)		

※天候により6月6日(月)以降に順延させていただく場合があります。

天候等、諸事情により、日程が多少前後する場合がございますのでご了承お願い致します。