

令和 3年 9月8日
新潟市 西部地域下水道事務所

下水道工事【本工事(9月分)】のご案内とお知らせ

日頃より、皆様方には下水道行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
現在進めております下水道工事につきまして、現場諸事情により休止致しておりましたが、
9月17日より再開いたしたくご案内申し上げます。(詳細は、裏面を参照願います。)
9月は、昼間作業で、新潟方面側が主な施工範囲となります
工事期間が長期に渡りご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


1. 下水道工事について

工事番号	西下第 119 号
工事名	坂井輪排水区上坂井分区枝線 481~485 下水道工事
工事場所	西区 五十嵐東 1 丁目 地内
工事期間	令和3年6月2日(水) から 令和4年1月上旬 まで(予定) (土曜、日曜及び祝日は原則として休工いたします。)
作業時間	9月の間は、昼間作業 午前9:00 から 午後5:00 まで

2. お問い合わせ先

施工業者：株式会社 原組 (担当：角田 吉信) 電話：025-280-2116 昼・夜連絡先：携帯 090-6622-0674
発注者：新潟市 西部地域下水道事務所 工務第2係 (担当：三膳 正孝) (担当係長：西田 朗) 電話：025-370-6375 e-mail: seibugesui@city.niigata.lg.jp


3. 工事箇所位置図



交通規制について

- 西大通り工事箇所は、**9月の間 昼間作業** (9時から17時まで) **幅員減少・対面通行**及び一部 **片側交互通行**をいたします。
- 案内版及び交通誘導員等により案内いたします。※歩行者・自転車は通行可能です。

4. 工事の進め方




【下水道工事 日程】

天候等、諸事情により、日程が多少前後する場合がございますのでご了承お願い致します。

- ※ 9月は 昼間作業となります。 対面通行にて作業予定です。
- ※ 西大通りの交通規制は、基本的に2車線対面通行・幅員減少となります。
- ※ 測量・準備等、昼間一時的にさせていただきます。
- ※ 工事地先の皆様で、作業時間中お車の出入りをされる方は、ご不便をかけますが、仮設駐車場をご利用ください。(下記参照)



日程	箇所	作業内容	交通規制
9月17日(金)	①②③	取付推進工(雨水柵)	西大通:対面通行
9月20日(月)		休工(祝日)	
9月21日(火)	①②③	取付推進工(雨水柵)	西大通:対面通行
9月22日(水)			
9月23日(木)		休工(祝日)	
9月24日(金)	①	雨水柵設置工	
9月27日(月)	②		西大通:対面通行
9月28日(火)	③		
9月29日(水)	⑥	マンホール設置工	
9月30日(木)			
10月1日(金)	①②③	側溝復旧	



西大通り 交通規制
2車線対面通行・幅員減少

[昼間] 9/29(水)~10/1(金)

[昼間] 9/17(金), 9/21(火), 9/22(水),
9/24(金)~9/28(火), 10/1(金)