

地域の皆様へ

令和 3年 11月 22日
新潟市 西部地域下水道事務所

下水道工事【本工事(12月分)】のご案内とお知らせ

日頃より、皆様方には下水道行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

右記の場所にて、現在進めております下水道工事につきまして、12月分の日程をご案内いたします。(詳細は、裏面を参照願います。)

12月は、**昼間と夜間の作業時間が混在**致します。又、**新潟側下水道施工完了区間**につき、**先行して舗装本復旧工事**を予定しております。

なお、**降雪、気温低下、除雪作業等で工事日程が変更となる場合**がございます。

工事期間が長期に渡りご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


1. 下水道工事について

工事番号	西下第 119 号
工事名	坂井輪排水区上坂井分区枝線 481~485 下水道工事
工事場所	西区 五十嵐東 1 丁目
工事期間	令和3年6月2日(水) から 令和4年5月中旬 まで(予定) (土曜、日曜及び祝日は原則として休工いたします。)
作業時間	(夜間作業) 午後9:00 から 午前5:00 まで 一部昼間作業 午前9:00 から 午後5:00 まで

2. お問い合わせ先

施工業者：株式会社 原組 (担当：角田 吉信) 電話：025-280-2116 昼・夜連絡先：携帯 090-6622-0674
発注者：新潟市 西部地域下水道事務所 工務第2係 (担当：三膳 正孝) (担当係長：西田 朗) 電話：025-370-6375 e-mail: seibugesui@city.niigata.lg.jp

3. 工事箇所位置図




詳細 裏面参照願います。

工事箇所

交通規制について

- ・工事箇所は夜間 **21時から5時まで**(昼間 9時から 17時まで) 西大通り **幅員減少・対面通行**及び一部 **片側交互通行**をいたします。
- ・案内版及び交通誘導員等により案内いたします。※歩行者・自転車は通行可能です。

4. 工事の進め方




【下水道工事 日程】

天候等、諸事情により、日程が多少前後する場合がございますのでご了承お願い致します。

日程	箇所	作業内容	交通規制
11月29日(月)	〇部	舗装版切断	西大通：対面通行
11月30日(火)	①～③, ⑥～⑪	舗装版切断	西大通：対面通行
12月1日(水)		予備日-舗装切断	
12月2日(木)	〇部	空地 民地立坑工	
12月3日(金)	〇部	なんじゃ村様	西大通：対面通行
12月6日(月)	④ ⑤	はにゅうC様 舗装版切断	
12月7日(火)	⑩	雨水柵取付管推進工	
12月8日(水)	④		西大通：対面通行
12月9日(木)	⑨		
12月10日(金)	〇部	舗装本復旧工	

- ※ 12月は、昼間と夜間作業が混在いたします。
- ※ 12/14(火)頃 夜間-片側交互通行の予定あります。
- ※ 降雪・気温低下・除雪作業等により工事日程が変更となる場合があります
- ※ 西大通りの交通規制は、基本的に2車線対面通行・幅員減少となります。
- ※ 測量・準備作業等、昼間一時的にさせていただきます。
- ※ 工事地先の皆様で、作業時間中お車の出入りをされる方は、ご不便をかけますが、仮設駐車場をご利用ください。(下記参照)



日程	箇所	作業内容	交通規制
12月13日(月)	〇部	舗装本復旧工	西大通：対面通行
12月14日(火)	〇部	舗装本復旧工	夜間 西大通：片側交互通行
12月15日(水)		舗装工事 予備日	
12月16日(木)		12/10.13.14 は舗装工事の為、雨天・気温等の諸事情により日程が順延、変更となる場合があります	
12月17日(金)			
12月20日(月)	〇部	雨水柵取付管推進工	西大通：対面通行
12月21日(火)	①～③		西大通：対面通行
12月22日(水)	⑥～⑧		
12月23日(木)	1日1箇所程度予定		
12月24日(金)			西大通：対面通行
12月27日(月)	〇部		
12月28日(火)		予備日	

