

地域の皆様へ

令和 3年 12月 22日
新潟市 西部地域下水道事務所

下水道工事【本工事(1月分)】のご案内とお知らせ

日頃より、皆様方には下水道行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

右記の場所にて、現在進めております下水道工事につきまして、1月分の日程をご案内いたします。(詳細は、裏面を参照願います。)

1月 **前半は、主に民地内での作業**となり、**後半は西大通の積雪状況等により**工事予定をご案内いたします

なお、降雪、気温低下、除雪作業等で工事日程が変更となる場合がございます。

工事期間が長期に渡りご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


1. 下水道工事について

工事番号	西下第 119 号
工事名	坂井輪排水区上坂井分区枝線 481~485 下水道工事
工事場所	西区 五十嵐東 1 丁目
工事期間	令和3年6月2日(水) から 令和4年5月中旬 まで(予定) (土曜、日曜及び祝日は原則として休工いたします。)
作業時間	(夜間作業) 午後9:00 から 午前5:00 まで 一部昼間作業 午前9:00 から 午後5:00 まで

2. お問い合わせ先

施工業者：株式会社 原組 (担当：角田 吉信) 電話：025-280-2116 昼・夜連絡先：携帯 090-6622-0674
発注者：新潟市 西部地域下水道事務所 工務第2係 (担当：三膳 正孝) (担当係長：西田 朗) 電話：025-370-6375 e-mail: seibugesui@city.niigata.lg.jp


3. 工事箇所位置図



交通規制について

- ・工事箇所は夜間 **21時から5時まで**(昼間 9時から 17時まで) 西大通り **幅員減少・対面通行**及び一部 **片側交互通行**をいたします。
- ・案内版及び交通誘導員等により案内いたします。※歩行者・自転車は通行可能です。

4. 工事の進め方




【下水道工事 日程】

天候等、諸事情により、日程が多少前後する場合がございますのでご了承お願い致します。

日程	箇所	作業内容	交通規制
1月 3日(月)	(休工)		
1月 4日(火)	(休工)		
1月 5日(水)	(休工)		
1月 6日(木)	昼間 C 空地	取付管推進(汚水柵)	西大通：規制なし
1月 7日(金)	昼間 ↓	↓	↓
1月 10日(月)	祝日 (休工)		
1月 11日(火)	昼間 C 空地	取付管推進(汚水柵)	西大通：規制なし
	夜間 B はにゅうC様	取付管推進(汚水柵)	
1月 12日(水)	夜間 ↓	↓	↓
1月 13日(木)	夜間 ↓	↓	↓
1月 14日(金)	夜間 A なんじゃ村様	取付管推進(汚水柵)	

- ※ 1月前半 は、民地内での工事となります。(昼・夜作業)
- ※ 1月後半 は、西大通りの積雪状況により、工事予定、後日連絡いたします。
- ※ 降雪・気温低下・除雪作業等により工事日程が変更となる場合があります
- ※ 西大通りの交通規制は、基本的に2車線対面通行・幅員減少となります。
- ※ 測量・準備作業等、昼間一時的にさせていただきます。
- ※ 工事地先の皆様で、作業時間中お車の出入りをされる方は、ご不便をかけますが、仮設駐車場をご利用ください。(下記参照)



○ 部付近施工時 通行止
北側道路より迂回願います

○ 箇所：マンホール設置
■ 箇所：雨水柵設置
※西大通り、積雪状況等により
工事予定ご案内いたします。

西大通り 交通規制
昼間・夜間：対面通行・幅員減少

日程	箇所	作業内容	交通規制
1月 17日(月)	夜間 A なんじゃ村様	取付管推進(汚水柵)	西大通：規制なし
1月 18日(火)	夜間 ↓	↓	↓
1月 19日(水)			
1月 20日(木)			
1月 21日(金)			
1月 24日(月)			
1月 25日(火)			
1月 26日(水)			
1月 27日(木)			
1月 28日(金)			
1月 31日(月)			

【以降の工事予定について】

- ・ 民地内 A B C
汚水柵及マンホール設置工事
- ・ 道路上
○ 箇所：マンホール設置工事
■ 箇所：雨水柵設置工事

道路上の積雪等の状況により、別途ご案内いたします

